

Planleggingsmøter Løkka stadion 2020						
	Subjekt: Prosjektmøte	Referat	Løkka stadion			
	Sekretær: Trygve Gulliksen	Dato og tid	Teamsmøte 08. 5. 2020 Reidar kaller inn			
	Godkjent:	Sted	Husvikveien 11			
	Møteplan fargekode	Nye møter	08.05.2020 kl. 18:00	04.06 kl. 18:00	24.6 18:00	
		Sted	Teams	Teams	Husvikveien 11	
	Rød: Under arbeid Grønn: Ferdig	Deltakere			E-postliste kjernegruppe:	
		NHV: Nordstranda og Husvik vel post@nordstranda.no TG: Trygve Gulliksen tradisjonshandverk@gmail.com RBS: Reidar B. Shuller TK: Terje Kopperud NPE: Nils Petter Erikson nilspetter.erikson@tine.no XX: XX:				
Sak #	Aksjon ansvarlig	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
1	Samarbeidspartnere a. Nordstranda og Husvik vel b. Villaveien vel c. Frogn idrettsråd d. DFI e. Andre	Trygve, Reidar, Terj Nils Petter Roger Schaffer Erik Slæperud	2. mai	a. 8. mai b. 8. mai c. 8. mai d. 8. mai e. 8. mai	6. feb.	a. Åpen b. Åpen c.
2	Innspill Frogn kommune a. Frogn kommunes rullering av handlingsprogrammet og tiltaksplan 10. mai.	Alle		8. mai	6. feb.	a. Åpen
3	Leieavtale Frogn kommune for Løkka stadion i et 20 års perspektiv.	NHV Starte en søknadsprosess slik at vi kan søke spillemidler og tiltaksmidler. Sjekk med DFI skigruppa og FV om lignende avtaler.		1. juni		b. Åpen

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
4	Medieplan a. Amta b. Facebook c. Hjemmesider støttegruppe d. Hjemmesider støttegruppe e. Østlandssendinga f. Plakater poster	Alle Reportasjer, annonser egen markedsføring		a. 10. mai b. 10. mai c. 10. mai d. 10. mai e. 10. mai f. 10. mai		c. Åpen d. Åpen e. Åpen f. Åpen g. Åpen h. Åpen
5	Utarbeide anbudskriterier a. Kart med areal b. Grunnarbeid m. drenering c. Teknisk utstyr bane d. Teknisk utsyr container e. Parkeringsstelt og areal f. Ispreparering g. Drenering og avløp			a. 1. juni b. 1. juni		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen e. Åpen f. Åpen g. Åpen
6	Budsjett a. Teknisk container b. Grunnarbeid c. Vedlikehold d. Drift e. Uforutsett			a.		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen e. Åpen
7	Finansieringsplan a. Sikre tilskudd b. Usikre tilskudd c. Sponsormidler d. Lån					a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen
8	Valg av teknisk kjøreløsning a. Isbaneteknikk b. Skaar landskap c. Icesport AB					a. Åpen b. Åpen c. Åpen
9	Valg av kunstgress type a. Isbaneteknikk b. Skaar landskap					a. Åpen b. Åpen
10.	Valg av teknisk kjøreløsning a. Isbaneteknikk b. Skaaret landskap c. Icesport AB					a. Åpen b. Åpen c. Åpen

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
11.	Valg av entreprenør c. Isbaneteknikk d. Skaar landskap e. Icesport AB					a. Åpen b. Åpen c. Åpen
12.	Byggemelding fra entreprenør a. Nabovarsler b.	Prosjektgruppe – entreprenør – NHV styret.				a. Åpen b. Åpen
13.	Oppfølging under byggefasen a. Entreprenør lovlighet med mer b. Naboer					a. Åpen b. Åpen
14.	Ferdigattest					c. Åpen
15.	Drift og vaktlister					a. Åpen
16.	Velikehold					a. Åpen
17.	Inntekter					d. Åpen
18.	Bruk av Løkka stadion (Timeplan)					a. Åpen
19.	Økonomisk støtte til drift a. Kommunen b. Sponsorer private c. Givere d. NHV					a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen
20.	Budsjett www.nordstranda.no					e. Åpen Dynamisk dok. www.nordstranda.no
21.	Vakt og kontakt telefonliste www.nordstranda.no					a. Åpen Dynamisk dok. www.nordstranda.no
22.	Lage arbeidsstasjon www.nordstranda.no					a. Åpen Dynamisk dol www.nordstranda.no
23.	Risikoanalyse www.nordstranda.no					a. Åpen Dynamisk dok. www.nordstranda.no
24.	Prosjektbeskrivelse www.nordstranda.no					a. Åpen Dynamisk dok. www.nordstranda.no
25.						b. Åpen Dynamisk dok. www.nordstranda.no