

Planleggingsmøter Løkka stadion 2021						
	Subjekt: Prosjektmøte	Referat	Løkka stadion			
	Sekretær: Trygve Gulliksen	Dato og tid	Teamsmøte 06.04 kl. 18:00 Trygve kaller inn			
	Godkjent:	Sted	Husvikveien 11			
	Møteplan fargekode	Nye møter	03.05 kl. 18:00			
	Rød: Under arbeid Grønn: Ferdig	Sted	Teams	Teams	Teams	Teams
		Deltakere			E-postliste kjernegruppe:	
		NHV: Nordstranda og Husvik vel post@nordstranda.no TG: Trygve Gulliksen tradisjonshandverk@gmail.com RBS: Reidar B. Schuller reidar@schuller.no TK: Terje Kopperud: terje.kopperud@nettpartner.no NPE: Nils Petter Erikson nils.petter.erikson@tine.no XX: XX:				
Sak #	Aksjon ansvarlig	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
1	Samarbeidspartnere a. Nordstranda og Husvik vel b. Villaveien vel c. Frogn idrettsråd d. Frogn friluftsforum e. Norges hockeyforbund f. Norsk Håndballforbund g. Norges Volleyballforbund h. DFI i. Ungdommens kommunestyre	TG, RBS, TK NPE TG TG TG TG TG Trygve NPE	2. mai	a. 8. mai b. 8. mai c. 8. mai d. 8. mai e. 8. mai	10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb.	a. OK b. OK c. OK d. OK e. OK f. OK g. OK h. OK i. OK Mangler skriftlig anbefaling
2	Innspill Frogn kommune a. Teamsmøte med alle de politiske partiene b. Frogn kommunes rullering av handlingsprogrammet og tiltaksplan 10. mai.	a. Alle TGe sender ut forespørsel og lager forslag til presentasjon b. Alle	2020	2. mars	2. mars 1.mai	a. OK Fylt hull i forrige søknad for å komme på prioritert plass b. Åpen Fylt hull i forrige søknad for å komme på prioritert plass

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
3	Leieavtale Frogn kommune for Løkka stadion i et 30 års perspektiv.	NHV Starte en søknadsprosess slik at vi kan søke spillemidler og tiltaksmidler.		1. juni		a. Åpen
4	Medieplan a. Amta b. Østlandssendinga c. www.nordstranda.no d. Facebook NHV e. Hjemmesider støttegruppe f. Hjemmesider støttegruppe g. Plakater poster	Alle Alle RBS og TG RBS og TG TG TG TG		a. 10. mai b. 10. mai c. 10. mai d. 10. mai e. 10. mai f. 10. mai g. 10. mai		b. Åpen c. Åpen d. OK e. OK f. Åpen g. Åpen h. Åpen
5	Utarbeide anbuds kriterier a. Kart med areal b. Grunnarbeid m. drenering c. Teknisk utstyr bane d. Teknisk utstyr container e. Parkeringstelt og areal f. Ispreparering g. Drenering og avløp	RBS RBS TG, TK RBS RBS RBS RBS		a. 1. mars b. 1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen e. Åpen f. Åpen g. Åpen
6	Budsjett a. Teknisk container b. Grunnarbeid c. Vedlikehold d. Drift e. Uforutsett	RBS/NPE RBS/NPE RBS/NPE RBS/NPE TG		a. 1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen e. Åpen
7	Finansieringsplan a. Sikre tilskudd b. Usikre tilskudd c. Sponsormidler d. Lån	NPE NPE NPE NPE		a. 1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen
8	Valg av teknisk kjøleløsning a. Isbaneteknikk b. Skaar landskap c. Icesport AB	RBS RBS RBS		a. 1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
9	Valg av multisportdekke type a. Unisport b. Elverum Takservice AS c. Multiarena AS	TG TG TG		a. 1. mars b. 1. mars c. 1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen
10.	Valg av entreprenør d. Isbaneteknikk e. Skaar landskap f. Icesport AB	Alle Alle Alle		1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen
11.	Byggemelding fra entreprenør a. Ansvarlig søker/Arkitekt b. Nabovarsler	Alle NHV styret. RBS RBS		1. mars		a. Åpen b. Åpen
12.	Oppfølging under byggefasen a. Entreprenør lovlighet med mer b. Naboer informasjonsmøte	Alle Alle		1. mars		a. Åpen b. Åpen
13.	Ferdigattest	Alle		1. mars		c. Åpen
14.	Drift og vaktlister	TG		1. mars		a. Åpen
15.	Vedlikehold	TG, TK		1. mars		a. Åpen
16.	Bruk av Løkka stadion (Timeplan)	Alle		1. mars		a. Åpen
17.	Økonomisk støtte til drift a. Kommunen b. Sponsorer private c. Givere d. NHV	NPE NPE NPE		1. mars		a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen
18.	Budsjett www.nordstranda.no	TG		1. mars		a. OK Dynamisk dok. https://www.nordstranda.no/dugnad/
19.	Risikoanalyse www.nordstranda.no	TG		1. mars		a. OK Dynamisk dok. https://www.nordstranda.no/dugnad/
20.	Prosjektbeskrivelse www.nordstranda.no	TG		1. mars		a. OK Dynamisk dok. https://www.nordstranda.no/dugnad/
21.	Styringsdokument www.nordstranda.no			1. mars		a. OK Dynamisk dok. https://www.nordstranda.no/dugnad/

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
22.	Søknad tiltaksplan www.nordstranda.no			1. mars		b. OK Dynamisk dok. https://www.nordstranda.no/dugnad/