

Prosjekt Nordstranda 2019 - 2021

Innhold

1. Plan og planlegging for gjennomføring, og finansiering for oppgradering av Nordstranda nord og syd.
2. Kommunens tiltaksplaner for Nordstranda 2010 – 2020



Fremdriftsplan for prosjektet.


1. 26. juni 2019 årsmøtevedtak: NHV (*Nordstranda og Husvik vel*) skal sette ned en arbeidsgruppe for å rehabilitere og oppgradere Nordstranda syd og nord for Kopåsbrygga.
2. 3. september og 23. oktober: styrevedtak om å igangsette prosjektet.
3. 8. november kartlegging av kommunens tiltaksplaner for Nordstranda 2010 – 2020. Vedlagt som en del av dette dokumentet.
4. Desember 2019 NHV lager en modell og film av Nordstranda, før og etter rehabilitering.
5. Januar 2020 NHV lager en presentasjon av prosjektet for å kunne vise dette for: De politiske partigruppene, Oslofjorden friluftsråd, Frogn friluftsforum og Frogn kommunes administrasjon.
6. Om vi får støtte politisk etter møter med partigruppene:
 - a. Vi kontakter de ovenstående direkte, eller via vårt medlemskap i Frogn friluftsforum, og får på plass et møte med vår presentasjon av prosjektet.
7. På grunn av kommunens økonomiske situasjon bør vårt forslag fullfinansiere prosjektet, uten kommunalt økonomisk bidrag, men med kommunal støtte.
8. Om vi lykkes i å komme inn som samarbeidspartner til kommunen, vil vi bidra inn i prosjektet, og søker vi tiltaksmidler blant annet på disse stedene:
 - a. Aktivitetsløftet https://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=201084
 - b. Tilskudd friluftaktivitet <https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=7&soknadsaar=2015>
 - c. Tilskudd til friluftsliv <https://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Folkehelse-og-frivillighet/Friluftsliv/Tilskudd-til-friluftsliv/>
 - d. Bynært friluftsliv https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/?article_id=204669
 - e. Tilskudd til utvikling av tettsteder https://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=202352
 - f. DNB storsatsing på Oslofjorden <https://www.mynewsdesk.com/no/sparebankstiftelsen-dnb/news/storsatsing-paa-oslofjorden-305183>
 - g. Sparebankstiftelsen DNB <https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte>
 - h. Sparebank1stiftelsen Østfold Akershus https://stiftelseansokan.seb.se/no/s1_soa
 - i. Spillemidler friluftsanlegg https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=205458
 - j. Andre aktører kan være: Frogn kommune, Kiwanis, Lions eller private.
9. Om vi kommer i mål blir det byggesøknad, finansiert av kommunen og iverksettelse av prosjektet så snart byggesøknaden er landet.



Frogn kommunes tiltaksplaner 2010 – 2020

Oppgradering av Nordstranda har stått med prioritet # 1. i Frogn kommunes tiltaksplan fra 2010. Prosjektet blir imidlertid ikke startet, men dukker opp med samme prioritering i tiltaksplanene i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. NB! For 2020 er Nordstranda tatt ut og har ikke lenger noen prioritet. I praksis er oppgraderingen ute av handlingsprogrammer, men anses av kommunen fortsatt som viktig.

Handlingsprogram 2016–2019



7. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2016 – 2019

Tiltaksplanen er delt i tre deler; tiltak 2016, tiltak 2017-2019 og tiltak på lang sikt. Det er kun tiltak 2016 som er prioritert.

Tiltak 2016											
Pri. nr.	Type anlegg (nærmiljø, ordinært eller friluft)	Tiltakets navn	Prosjekt nummer	Tiltaks-haver	Status, behov og begrunnelse	Planlagt bygge-start	Total kostnad	Kommunal andel	Tilskudds-midler	Private midler	Årlig drifts-kostnad for FK
1	Nærmiljø (friluftstiltak)	Kyststi Nordstranda – planlegging og etablering	8519	FK	Videreføring av HC tilgjengelighet fra nytt toalett ned til og langs stranda bort til Kopåsrygga. Dette vil tilgjengeliggjøre toalettet for alle brukere av stranda, samt avlaste Husvikveien for gangtrafikk (eks. gående til Sundbrygga) Søndre del	2016	600	300	300 (forutsetter tinglysing)		15

7. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2017 – 2020

Tiltak 2017											
Pri. nr.	Type anlegg (nærmiljø, ordinært eller friluft)	Tiltakets navn	Prosjekt-nummer	Tiltaks-haver	Status, behov og begrunnelse	Planlagt bygge-start	Total kostnad	Kommunal andel	Tilskudds-midler	Private midler	Årlig drifts-kostnad for FK
1	Nærmiljø (friluftstiltak)	Kyststi Nordstranda – planlegging og etablering. Søndre del	8519	FK	Videreføring av HC tilgjengelighet fra nytt toalett ned til og langs stranda bort til Kopåsrygga. Dette vil tilgjengeliggjøre toalettet for alle brukere av stranda, samt avlaste Husvikveien for gangtrafikk (eks. gående til Sundbrygga) Søndre del. Krever nødvendige tillatelser etter pbl.	2017	600	300	300		15

1. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2018 – 2021

Tiltak 2018

Pri. nr.	Type anlegg (nærmiljø, ordinært eller friluft)	Tiltakets navn	Prosjekt-nummer	Tiltaks-haver	Status, behov og begrunnelse	Planlagt byggestart	Total kostnad	Kommunal andel	Tilskudds-midler	Private midler	Årlig drifts-kostnad for FK
1	Nærmiljø (friluftstiltak)	Kyststi Nordstranda – planlegging og etablering. Søndre del	8519	FK	Videreføring av HC tilgjengelighet fra nytt toalett ned til og langs stranda bort til Kopåsrygga. Dette vil tilgjengeliggjøre toalettet for alle brukere av stranda, samt avlaste Husvikveien for gangtrafikk (eks. gående til Sundbrygga). Krever nødvendige tillatelser etter pbl. Ikke startet.	2018	1100	550	550		15

1. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2019 – 2022

Pri. nr.	Type anlegg (nærmiljø, ordinært eller friluft)	Tiltakets navn	Prosjekt-nummer	Tiltaks-haver	Status, behov og begrunnelse	Planlagt byggestart	Total kostnad	Kommunal andel	Tilskudds-midler	Private midler	Årlig drifts-kostnad for FK
1	Nærmiljø (friluftstiltak)	Kyststi Nordstranda – planlegging og etablering. Søndre del	8519	FK	Videreføring av HC tilgjengelighet fra nytt toalett ned til og langs stranda bort til Kopåsrygga. Dette vil tilgjengeliggjøre toalettet for alle brukere av stranda, samt avlaste Husvikveien for gangtrafikk (eks. gående til Sundbrygga). Krever nødvendige tillatelser etter pbl.	2019	1100	550	550		15

TILTAK FOR 2021-2023

Tiltakene er tatt med videre da de er gode helsefremmende tiltak. De er ikke prioritert for 2020 da de krever ytterligere planlegging, avklaringer av pågående planer og søknader/tillatelser som vil ta tid utover 2020. Avklaringer bør jobbes med før tiltakene kan prioriteres i neste tiltaksplan.

Kyststi Nordstranda – planlegging og etablering (Frogn kommune)

Kostnadsoverslag: 1.100.000 kr, investeringsmidler: 550.000 kr, tilskuddsmidler: 550.000 kr

(Kostnadsberegningen er fra tidligere plan.) Planlegging av kyststi ned til og langs stranda bort til Kopåsrygga. Dette vil og gjøre eksisterende HC-toalett tilgjengelig. Det er mulig å søke tilskuddsmidler.

Kommentar: Tiltaket har vært delt i en nordre og søndre del i tidligere tiltaksplaner for å lette gjennomføring.

Tiltaket bør planlegges samlet, og ev. deles opp for gjennomføring. Kostnadsoverslag må oppdateres i henhold til kostnadsnivå i 2020, og det bør vurderes om kommunen skal gjennomføre tiltaket selv eller om det er behov for kjøp av eksterne ressurser til gjennomføring av dette tiltaket.